

План-график проведения тендеров на СМР*

Оглавление

ЖК Академический 1оч (Екатеринбург).....	2
ЖК Академический 2оч (Екатеринбург).....	3
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7 (Екатеринбург).....	4
ЖК Встречный (Екатеринбург).....	5
ЖК Брестская (Астрахань).....	6
ЖК Восточный Дом №1 и №2 (Астрахань).....	7
ЖК Приволжский Затон (2 секции) (Астрахань).....	8
ЖК Новый (Астрахань).....	9
ЖК Сити (Астрахань).....	10

*Сроки являются ориентировочными, возможно увеличения перечня СМР

ЖК Академический 1оч (Екатеринбург)

Объект	Вид работ	Дата начала тендера	Дата завершения тендера
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	01- Земляные работы	14 мая 2023 г.	28 мая 2023 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	02- Устройство свайного поля	14 мая 2023 г.	28 мая 2023 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	03- Устройство фундамента	16 июля 2023 г.	30 июля 2023 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	04- Устройство монолитных конструкций	10 августа 2023 г.	24 августа 2023 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	05- Устройство каменной кладки	11 декабря 2023 г.	25 декабря 2023 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	20- Монтаж лифтов	10 февраля 2024 г.	24 февраля 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	06- Устройство вентиляции	21 апреля 2024 г.	5 мая 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	07- Монтаж окон	2 мая 2024 г.	16 мая 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	16- Электромонтажные работы	5 мая 2024 г.	19 мая 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	17- Сети связи	5 мая 2024 г.	19 мая 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	18- Пожарная сигнализация	5 мая 2024 г.	19 мая 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	10- Устройство отопления	11 мая 2024 г.	25 мая 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	12- Устройство водоснабжения	19 мая 2024 г.	2 июня 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	11- Устройство водоотведения	31 мая 2024 г.	14 июня 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	19- Фасадные работы	31 мая 2024 г.	14 июня 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	08- Штукатурка стен	22 июня 2024 г.	6 июля 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	23- Внутриплощадочные сети	25 июня 2024 г.	9 июля 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	09- Устройство кровли	1 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	14- Монтаж дверей	4 сентября 2024 г.	18 сентября 2024 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	13- Стяжка пола	26 декабря 2024 г.	9 января 2025 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	15- Отделка МОП	27 декабря 2024 г.	10 января 2025 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	21- Монтаж металлоконструкций	12 января 2025 г.	26 января 2025 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	22- Чистовая отделка квартир	2 марта 2025 г.	16 марта 2025 г.
ЖК Академический 2 Дом №1 И Дом №2	24- Благоустройство территории	1 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.

ЖК Академический 2оч (Екатеринбург)

Объект	Вид работ	Дата начала тендера	Дата завершения тендера
ЖК Академический Дом №3	01- Земляные работы	5 апреля 2024 г.	19 апреля 2024 г.
ЖК Академический Дом №3	02- Устройство свайного поля	29 апреля 2024 г.	13 мая 2024 г.
ЖК Академический Дом №3	03- Устройство фундамента	6 июня 2024 г.	20 июня 2024 г.
ЖК Академический Дом №3	04- Устройство монолитных конструкций	11 июля 2024 г.	25 июля 2024 г.
ЖК Академический Дом №3	05- Устройство каменной кладки	31 октября 2024 г.	14 ноября 2024 г.
ЖК Академический Дом №3	06- Устройство вентиляции	8 декабря 2024 г.	22 декабря 2024 г.
ЖК Академический Дом №3	07- Монтаж окон	21 марта 2025 г.	4 апреля 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	08- Штукатурка стен	25 мая 2025 г.	8 июня 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	09- Устройство кровли	21 сентября 2025 г.	5 октября 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	10- Устройство отопления	24 апреля 2025 г.	8 мая 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	11- Устройство водоотведения	14 сентября 2025 г.	28 сентября 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	12- Устройство водоснабжения	27 мая 2025 г.	10 июня 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	13- Стяжка пола	3 июня 2025 г.	17 июня 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	14- Монтаж дверей	15 июня 2025 г.	29 июня 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	15- Отделка МОП	22 июля 2025 г.	5 августа 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	16- Электромонтажные работы	25 марта 2025 г.	8 апреля 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	17- Сети связи	25 марта 2025 г.	8 апреля 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	18- Пожарная сигнализация	6 апреля 2025 г.	20 апреля 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	19- Фасадные работы	12 февраля 2026 г.	26 февраля 2026 г.
ЖК Академический Дом №3	20- Монтаж лифтов	20 февраля 2025 г.	6 марта 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	21- Монтаж металлоконструкций	7 августа 2025 г.	21 августа 2025 г.
ЖК Академический Дом №3	23- Внутриплощадочные сети	19 марта 2026 г.	2 апреля 2026 г.
ЖК Академический Дом №3	24- Благоустройство территории	11 апреля 2026 г.	25 апреля 2026 г.

ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7 (Екатеринбург)

Объект	Вид работ	Дата начала тендера	Дата завершения тендера
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	05 - Кладка	4 апреля 2024 г.	18 апреля 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	19- Металлоконструкции	15 апреля 2024 г.	29 апреля 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	06- Вентиляция	25 апреля 2024 г.	9 мая 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	13- Эл/монтажные работы	29 мая 2024 г.	12 июня 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	09- Сети связи	5 июня 2024 г.	19 июня 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	15- Монтаж оконных блоков	9 июня 2024 г.	23 июня 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	16- Штукатурка стен	17 июня 2024 г.	1 июля 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	14- Пожарная сигнализация	21 мая 2024 г.	4 июня 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	18- Отопление	30 мая 2024 г.	13 июня 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	25- Лифты	5 июня 2024 г.	19 июня 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	12- Устройство водоснабжения	6 июня 2024 г.	20 июня 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	22- Отделка МОП	28 июня 2024 г.	12 июля 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	23- Фасад	26 сентября 2024 г.	10 октября 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	21- Установка дверей	1 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	24- Кровля	5 октября 2024 г.	19 октября 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	20- Стяжка пола	12 октября 2024 г.	26 октября 2024 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	28- Наружные сети	11 марта 2025 г.	25 марта 2025 г.
ЖК Амундсен Дом 1 Секции 6-7	30- Благоустройство	19 июля 2025 г.	2 августа 2025 г.

ЖК Встречный (Екатеринбург)

Объект	Вид работ	Дата начала тендера	Дата завершения тендера
ЖК Встречный	02- Устройство свайного поля	20 февраля 2024 г.	29 февраля 2024 г.
ЖК Встречный	03- Устройство фундамента	8 марта 2024 г.	8 апреля 2024 г.
ЖК Встречный	04- Монолитные конструкции	14 марта 2024 г.	12 апреля 2024 г.
ЖК Встречный	22- Парковка	23 апреля 2024 г.	20 июня 2024 г.
ЖК Встречный	05- Кладочные работы	20 июня 2024 г.	21 июля 2024 г.
ЖК Встречный	20- Монтаж лифтов	1 июля 2024 г.	12 октября 2024 г.
ЖК Встречный	23- Стилибат	2 июля 2024 г.	25 декабря 2024 г.
ЖК Встречный	14- Монтаж дверей	15 сентября 2024 г.	11 января 2025 г.
ЖК Встречный	07- Установка окон	20 октября 2024 г.	13 января 2025 г.
ЖК Встречный	24- Внутриплощадочные сети	17 ноября 2024 г.	13 января 2025 г.
ЖК Встречный	06- Вентиляция	1 декабря 2024 г.	24 января 2025 г.
ЖК Встречный	19- Устройство фасада	20 декабря 2024 г.	25 января 2025 г.
ЖК Встречный	16- Электромонтажные работы	5 января 2025 г.	4 февраля 2025 г.
ЖК Встречный	18- Пожарная сигнализация	12 января 2025 г.	8 февраля 2025 г.
ЖК Встречный	08- Штукатурка стен	13 января 2025 г.	27 февраля 2025 г.
ЖК Встречный	10- Отопление	4 февраля 2025 г.	31 марта 2025 г.
ЖК Встречный	12- Водоснабжение	4 февраля 2025 г.	31 марта 2025 г.
ЖК Встречный	11- Водоотведение	21 февраля 2025 г.	31 марта 2025 г.
ЖК Встречный	25- Благоустройство территории	29 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.
ЖК Встречный	09- Устройство кровли	8 апреля 2025 г.	12 апреля 2025 г.
ЖК Встречный	13- Стяжка пола	12 апреля 2025 г.	18 мая 2025 г.
ЖК Встречный	15- Отделка МОП	4 мая 2025 г.	30 мая 2025 г.
ЖК Встречный	21- Монтаж металлоконструкций	19 мая 2025 г.	2 июня 2025 г.

ЖК Брестская (Астрахань)

Объект	Вид работ	Дата начала тендера	Дата завершения тендера
ЖК Брестская	24- Лифты	15 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.
ЖК Брестская	19-Электромонтажные работы	30 апреля 2024 г.	14 мая 2024 г.
ЖК Брестская	20- Сети связи	18 мая 2024 г.	1 июня 2024 г.
ЖК Брестская	08-Штукатурка стен	24 мая 2024 г.	7 июня 2024 г.
ЖК Брестская	07-Монтаж Оконных блоков	25 мая 2024 г.	8 июня 2024 г.
ЖК Брестская	17-Установка дверей	28 мая 2024 г.	11 июня 2024 г.
ЖК Брестская	18-Отделка МОП	31 мая 2024 г.	14 июня 2024 г.
ЖК Брестская	06-Монтаж системы вентиляции	8 июня 2024 г.	22 июня 2024 г.
ЖК Брестская	10-Система отопления	8 июня 2024 г.	22 июня 2024 г.
ЖК Брестская	25-Внутриплощадочные сети Сети связи	14 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.
ЖК Брестская	13-Устройство хоз.-быт водоснабжения	6 июля 2024 г.	20 июля 2024 г.
ЖК Брестская	23-Фасад	27 июля 2024 г.	10 августа 2024 г.
ЖК Брестская	22-Металлоконструкции	5 августа 2024 г.	19 августа 2024 г.
ЖК Брестская	09-Устройство многослойной кровли	19 августа 2024 г.	2 сентября 2024 г.
ЖК Брестская	16-Стяжка пола	25 августа 2024 г.	8 сентября 2024 г.
ЖК Брестская	15-Устройство газоснабжения	7 сентября 2024 г.	21 сентября 2024 г.
ЖК Брестская	26-Благоустройство территории	1 ноября 2024 г.	15 ноября 2024 г.

ЖК Восточный Дом №1 и №2 (Астрахань)

Объект	Вид работ	Дата начала тендера	Дата завершения тендера
ЖК Восточный Дом №1 и №2	22- Газоснабжение	8 февраля 2024 г.	22 февраля 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	06- Вентиляция	21 марта 2024 г.	4 апреля 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	11- Устройство водоотведения	26 апреля 2024 г.	10 мая 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	12- Устройство водоснабжения	26 апреля 2024 г.	10 мая 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	07- Монтаж окон	3 мая 2024 г.	17 мая 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	16- Электромонтажные работы	19 мая 2024 г.	2 июня 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	17- Сети связи	26 мая 2024 г.	9 июня 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	18- Пожарная сигнализация	26 мая 2024 г.	9 июня 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	08- Штукатурка стен	13 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	09- Устройство кровли	27 июня 2024 г.	11 июля 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	14- Монтаж дверей	27 июня 2024 г.	11 июля 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	19- Фасадные работы	27 июня 2024 г.	11 июля 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	20- Монтаж лифтов	20 июля 2024 г.	3 августа 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	10- Устройство отопления	2 августа 2024 г.	16 августа 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	13- Стяжка пола	30 августа 2024 г.	13 сентября 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	15- Отделка МОП	8 октября 2024 г.	22 октября 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	21- Монтаж металлоконструкций	14 ноября 2024 г.	28 ноября 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	Дом 2. Секция 2. Чистовая отделка	28 ноября 2024 г.	12 декабря 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	БКТП	5 декабря 2024 г.	19 декабря 2024 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	Котельная	22 декабря 2024 г.	5 января 2025 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	Наружные сети. Газ	30 декабря 2024 г.	13 января 2025 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	Насосная станция повышения давления	10 января 2025 г.	24 января 2025 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	Наружные сети. Горячая вода	30 января 2025 г.	13 февраля 2025 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	Наружные сети. Канализация	30 января 2025 г.	13 февраля 2025 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	Наружные сети. Сети связи	30 января 2025 г.	13 февраля 2025 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	Наружные сети. Холодная вода	30 января 2025 г.	13 февраля 2025 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	Наружные сети. Электрика	2 февраля 2025 г.	16 февраля 2025 г.
ЖК Восточный Дом №1 и №2	Благоустройство территории	11 апреля 2025 г.	25 апреля 2025 г.

ЖК Приволжский Затон (2 секции) (Астрахань)

Объект	Вид работ	Дата начала тендера	Дата завершения тендера
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	07- Дымоходы	1 февраля 2024 г.	29 февраля 2024 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	25- Лифты	1 февраля 2024 г.	8 апреля 2024 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	15- Монтаж оконных блоков	1 февраля 2024 г.	12 апреля 2024 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	05 - Кладочные работы	6 февраля 2024 г.	20 июня 2024 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	06 - Вентиляция	6 февраля 2024 г.	21 июля 2024 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	09- Хоз.-быт. канализация (К1)	7 марта 2024 г.	12 октября 2024 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	10- Водосток (К2)	7 марта 2024 г.	25 декабря 2024 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	11- Водопровод хоз.-бытовой (В1)	7 марта 2024 г.	11 января 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	12- Пожарный водопровод (В2)	7 марта 2024 г.	13 января 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	16- Штукатурка стен	15 апреля 2024 г.	13 января 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	21- Установка дверей	12 июня 2024 г.	24 января 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	23- Фасад	31 августа 2024 г.	25 января 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	19- Металлоконструкции	2 сентября 2024 г.	4 февраля 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	13- Эл/монтажные работы	23 сентября 2024 г.	8 февраля 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	18- Отопление	26 сентября 2024 г.	27 февраля 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	22- Отделка МОП	13 октября 2024 г.	31 марта 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	20- Стяжка пола	27 октября 2024 г.	31 марта 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	28- Наружные сети	1 декабря 2024 г.	31 марта 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	26- Котельная	21 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	27- БКТП	19 апреля 2025 г.	12 апреля 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	24- Кровля	19 мая 2025 г.	18 мая 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	17- Газоснабжение	22 августа 2025 г.	30 мая 2025 г.
ЖК Приволжский Затон (2 секции)	29- Благоустройство	25 сентября 2025 г.	2 июня 2025 г.

ЖК Новый (Астрахань)

Объект	Вид работ	Дата начала тендера	Дата завершения тендера
ЖК Новый	02- Устройство свайного поля	29 февраля 2024 г.	14 марта 2024 г.
ЖК Новый	01- Земляные работы	11 мая 2024 г.	25 мая 2024 г.
ЖК Новый	03- Устройство фундамента	27 июня 2024 г.	11 июля 2024 г.
ЖК Новый	04- Устройство монолитных конструк	6 августа 2024 г.	20 августа 2024 г.
ЖК Новый	05- Устройство каменной кладки	1 декабря 2024 г.	15 декабря 2024 г.
ЖК Новый	06- Устройство вентиляции	22 декабря 2024 г.	5 января 2025 г.
ЖК Новый	22- Газоснабжение	22 декабря 2024 г.	5 января 2025 г.
ЖК Новый	07- Монтаж окон	12 апреля 2025 г.	26 апреля 2025 г.
ЖК Новый	20- Монтаж лифтов	24 мая 2025 г.	7 июня 2025 г.
ЖК Новый	11- Устройство водоотведения	30 июня 2025 г.	14 июля 2025 г.
ЖК Новый	12- Устройство водоснабжения	30 июня 2025 г.	14 июля 2025 г.
ЖК Новый	16- Электромонтажные работы	15 июля 2025 г.	29 июля 2025 г.
ЖК Новый	17- Сети связи	15 июля 2025 г.	29 июля 2025 г.
ЖК Новый	18- Пожарная сигнализация	19 июля 2025 г.	2 августа 2025 г.
ЖК Новый	08- Штукатурка стен	19 августа 2025 г.	2 сентября 2025 г.
ЖК Новый	10- Устройство отопления	8 сентября 2025 г.	22 сентября 2025 г.
ЖК Новый	19- Фасадные работы	21 сентября 2025 г.	5 октября 2025 г.
ЖК Новый	09- Устройство кровли	25 сентября 2025 г.	9 октября 2025 г.
ЖК Новый	14- Монтаж дверей	5 октября 2025 г.	19 октября 2025 г.
ЖК Новый	13- Стяжка пола	6 октября 2025 г.	20 октября 2025 г.
ЖК Новый	15- Отделка МОП	27 ноября 2025 г.	11 декабря 2025 г.
ЖК Новый	21- Монтаж металлоконструкций	9 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.
ЖК Новый	23- Внутриплощадочные сети	12 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.
ЖК Новый	24- Благоустройство	12 марта 2026 г.	26 марта 2026 г.
ЖК Новый	25- Готовность к ЗОС	15 августа 2026 г.	29 августа 2026 г.

ЖК Сити (Астрахань)

Объект	Вид работ	Дата начала тендера	Дата завершения тендера
ЖК Сити	02- Устройство свайного поля	16 марта 2024 г.	30 марта 2024 г.
ЖК Сити	01- Земляные работы	19 мая 2024 г.	2 июня 2024 г.
ЖК Сити	03- Устройство фундамента	11 июня 2024 г.	25 июня 2024 г.
ЖК Сити	23- Парковка	29 июня 2024 г.	13 июля 2024 г.
ЖК Сити	04- Устройство монолитных конструкций	23 июля 2024 г.	6 августа 2024 г.
ЖК Сити	05- Устройство каменной кладки	25 октября 2024 г.	8 ноября 2024 г.
ЖК Сити	22- Газоснабжение	21 ноября 2024 г.	5 декабря 2024 г.
ЖК Сити	06- Устройство вентиляции	3 декабря 2024 г.	17 декабря 2024 г.
ЖК Сити	07- Монтаж окон	2 марта 2025 г.	16 марта 2025 г.
ЖК Сити	11- Устройство водоотведения	11 марта 2025 г.	25 марта 2025 г.
ЖК Сити	12- Устройство водоснабжения	11 марта 2025 г.	25 марта 2025 г.
ЖК Сити	16- Электромонтажные работы	16 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.
ЖК Сити	17- Сети связи	16 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.
ЖК Сити	18- Пожарная сигнализация	20 июня 2025 г.	4 июля 2025 г.
ЖК Сити	20- Монтаж лифтов	29 июня 2025 г.	13 июля 2025 г.
ЖК Сити	08- Штукатурка стен	7 июля 2025 г.	21 июля 2025 г.
ЖК Сити	10- Устройство отопления	11 августа 2025 г.	25 августа 2025 г.
ЖК Сити	13- Стяжка пола	6 сентября 2025 г.	20 сентября 2025 г.
ЖК Сити	14- Монтаж дверей	12 сентября 2025 г.	26 сентября 2025 г.
ЖК Сити	15- Отделка МОП	2 октября 2025 г.	16 октября 2025 г.
ЖК Сити	19- Фасадные работы	27 октября 2025 г.	10 ноября 2025 г.
ЖК Сити	09- Устройство кровли	31 октября 2025 г.	14 ноября 2025 г.
ЖК Сити	21- Монтаж металлоконструкций	22 ноября 2025 г.	6 декабря 2025 г.
ЖК Сити	26- Чистовая отделка квартир	22 декабря 2025 г.	5 января 2026 г.
ЖК Сити	24- Внутриплощадочные сети	2 апреля 2026 г.	16 апреля 2026 г.
ЖК Сити	25- Благоустройство	11 апреля 2026 г.	25 апреля 2026 г.
ЖК Сити	27- Готовность к ЗОС	13 августа 2026 г.	27 августа 2026 г.